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Мероприятия
По подготовке жилого  фонда ТСЖ «ЛИГА»
к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.

	№ п/п
	Мероприятия по подготовке к зиме
	Ед. изм.
	Объем работ

	1. 
	Ремонт труб г/х
	дом
	11

	2. 
	Ремонт труб ц/о;
	дом
	11

	3. 
	Ремонт  труб канализации
	дом
	8

	4. 
	Ремонт мягкой кровли
	дом
	9

	5. 
	Установка подвальных дверей 
	дом
	1

	6. 
	Ремонт шиферной кровли
	дом
	0

	7. 
	Установка подвальных решеток 
	шт.
	4

	8. 
	Изоляция труб 
	дом
	0

	9. 
	Промывка и опрессовка системы ц/о
	дом
	17

	10. 
	Промывка и опрессовка бойлеров
	шт.
	80

	11. 
	Ремонт элеваторных узлов
	шт.
	4

	12. 
	Остекление подъездов
	кв.м.
	384

	13. 
	Ремонт подъездов
	под.
	7

	14. 
	Покраска труб ц/о и г/х воды
	дом
	2

	15. 
	Ремонт вводных эл. щитов 
	шт
	6

	16. 
	Ремонт эл/проводки
	дом
	6

	17. 
	Ремонт машинных отделений (лифтов)
	шт.
	27

	18. 
	Обновление номеров 
	дом
	0

	19. 
	Монтаж грязевиков 
	шт
	0

	20. 
	Ремонт запорной арматуры
	шт
	51

	21. 
	Замена запорной арматуры
	шт.
	59

	22. 
	Ремонт подъездных дверей
	шт.
	3

	23. 
	Установка подъездных дверей
	шт.
	0

	24. 
	Ремонт стояков г/х, ц/о
	м.
	162


Главный инженер ТСЖ «ЛИГА» _______________________________/_______________ 





                   (Ф.И.О.)                                          (подпись)
Инспектор УЖКХ  ________________________________/______________

                                                                    (Ф.И.О.)                                          (подпись)
1. Ремонт труб г\х в
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 з 
	
	
	15.04
	30.04
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение 
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-32
	п/м
	40
	
	
	
	

	
	Труба ф-63 пласт.
	п/м
	120
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Акушинского 30 г
	
	
	05.05
	15.05
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение 
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-25
	п/м
	10
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	20
	
	
	
	

	
	Труба ф-76
	п/м
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Акушинского 30 е
	
	
	
	
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение 
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-25
	п/м
	6
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	10
	
	
	
	

	
	Труба ф-76
	п/м
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Акушинского 30ж
	
	
	10.08
	20.08
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение 
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-25
	п/м
	18
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	16
	
	
	
	

	
	Труба ф-76
	п/м
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Акушинского  30 б
	
	
	21.06
	30.06
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение 
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-25
	п/м
	6
	
	
	
	

	
	Труба ф-100
	п/м
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Акушинского 28 д
	
	
	02.06
	10.06
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение 
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-32
	п/м
	7
	
	
	
	

	
	Труба ф-76
	п/м
	18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акушинского 34
	
	
	09.07
	15.07
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-63 пласт.
	п/м
	140
	
	
	
	

	
	Труба ф-40
	п/м
	80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акушинского 30д
	
	
	16.07
	23.07
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-76
	п/м
	7
	
	
	
	

	
	Труба ф-32
	п/м
	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акушинского 28г
	
	
	09.07
	15.07
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-63 пласт.
	п/м
	120
	
	
	
	

	
	Труба ф-40 пласт.
	п/м
	34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акуш. 7-я лин. 1 б
	
	
	10.08
	12.08
	Р. Гаджиев
	

	А)
	г/х водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-63 пласт.
	п/м
	80
	
	
	
	

	
	Труба ф-32 пласт.
	п/м
	32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акушинского 30а
	
	
	
	
	
	

	
	капремонт
	


2. Ремонт труб ц/о
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 З
	
	
	15.04
	30.04
	Гаджиев Р.Р.
	

	1
	ц\о 
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-20
	п/м
	10
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Акушинского 30 Г
	
	
	05.08
	15.08
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	16
	
	
	
	

	
	Труба ф-20
	п/м
	12
	
	
	
	

	3
	Акушинского 30Е
	
	
	18.08
	29.08
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	28
	
	
	
	

	
	Труба ф-20
	п/м
	14
	
	
	
	


	4 
	Акушинского 30 Ж
	
	
	01.08
	10.08
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	20
	
	
	
	

	
	Труба ф-20
	п/м
	8
	
	
	
	

	5
	Акушинского 30 Б
	
	
	
	
	
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	18
	
	
	
	

	
	Труба ф-20
	п/м
	8
	
	
	
	

	6
	Акушинского 28 Д
	
	
	23.08
	08.08
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	30
	
	
	
	

	
	Труба ф-20
	п/м
	18
	
	
	
	

	
	Труба ф-76
	п/м
	8
	
	
	
	

	7
	Акушинского 34
	
	
	
	
	Р. Гаджиев
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-63
	п/м
	140
	
	
	
	

	
	Труба ф-25
	п/м
	40
	
	
	
	

	8
	Акушинского 30 Д
	
	
	16.07
	23.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	24
	
	
	
	

	
	Труба ф-20
	п/м
	9
	
	
	
	

	9
	Акушинского 28 Г
	
	
	24.07
	30.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-50
	п/м
	24
	
	
	
	

	
	Труба ф-76
	п/м
	8
	
	
	
	

	
	Труба ф-20
	п/м
	18
	
	
	
	

	10
	Акушинского 28
	
	
	01.08
	09.08
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-63 пласт.
	п/м
	40
	
	
	
	

	
	Труба ф-25
	п/м
	8
	
	
	
	

	11
	Акуш.7лин.д.1 б
	
	
	
	
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	ц\о
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ф-63 пласт.
	п/м
	80
	
	
	
	

	
	Труба ф-25
	п/м
	18
	
	
	
	


3. Ремонт труб канализации
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 З
	
	
	15.04
	30.04
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Труба пл. ф-110
	п/м
	2
	
	
	
	

	2
	Акушинского 30 Г
	
	
	05.05
	15.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Труба пл. ф-110
	п/м
	60
	
	
	
	

	3
	Акушинского 30 Е
	
	
	18.05
	29.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ч/к ф-100
	п/м
	3
	
	
	
	

	4
	Акушинского 30 Б
	
	
	11.06
	22.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ч/к ф-100
	п/м
	2
	
	
	
	

	5
	Акушинского 34
	
	
	09.07
	15.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ПП-100
	п/м
	4
	
	
	
	

	6
	Акушинского 30 Д
	
	
	16.07
	23.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ПП-100
	п/м
	12
	
	
	
	

	7
	Акушинского 28 Г
	
	
	24.07
	30.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ПП-100
	п/м
	3
	
	
	
	

	8
	Акушинского 30 Ж
	
	
	01.06
	10.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	
	Труба ПП-100
	п/м
	10
	
	
	
	


4. Ремонт мягкой кровли
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 30 Б
	м²
	30
	03.06
	15.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	2
	Акушинского 30 Г
	м²
	20
	04.06
	14.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	3
	Акушинского 30 Е
	м²
	280
	01.06
	13.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	4
	Акушинского 30 Ж
	м²
	250
	02.06
	1209
	Гаджиев Р.Р.
	

	5
	Акушинского 28 Б
	м²
	130
	10.06
	11.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	6
	Акушинского 28
	м²
	110
	11.06
	13.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	7
	Акушинского 28 Д
	м²
	60
	13.06
	20.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	8
	Акушинского 30 Д
	м²
	50
	12.06
	05.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	9
	Акушинского 34
	м²
	20
	15.06
	17.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Установка подвальных дверей
	№

п/я
	Наименование работ
	Ед.

Изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель.
	Примеч.

	
	
	
	
	Нач.
	Оконч.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 30А
	
	1
	03.08
	15.09
	Гаджиев Р.Р.
	


6. Ремонт профнастила
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 32 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


7. Установка подвальных решеток

	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 г
	шт.
	2
	30.07
	30.07
	ТСЖ «ЛИГА»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Акушинского 28 д
	шт.
	1
	30.04
	30.04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Акушинского 34
	шт.
	3
	01.06
	02.06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Акушинского 28 Б
	шт.
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Акушинского 28 З
	шт.
	1
	
	
	
	


8. Изоляция труб
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


9. Промывка и опрессовка системы ц/о
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 З
	
	
	02.07
	02.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	2
	Акушинского 30 Б 
	
	
	13.05
	13.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	3
	Акушинского30 Г
	
	
	16.06
	16.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	4
	Акушинского 30 Е 
	
	
	14.05
	14.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	5
	Акушинского 30 Ж
	
	
	15.05
	15.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	6
	Акушинского 28 Е
	
	
	03.07
	03.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	7
	Акушинского 28 Ж
	
	
	06.07
	06.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	8
	Акушинского 28 Б
	
	
	07.07
	07.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	9
	Акушинского 28
	
	
	17.06
	17.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	10
	Акушинского 30
	
	
	18.07
	18.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	11
	Акушинского 32
	
	
	19.07
	19.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	12
	Акушинского 32 А
	
	
	20.07
	20.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	13
	Акушинского 34
	
	
	21.07
	21.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	14
	Акушинского 28 Г  
	
	
	08.07
	08.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	15
	Акушинского 28 Д
	
	
	18.06
	18.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	16
	Акушинского 30 Д 
	
	
	19.06
	19.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	17
	Акуш. 7 лин.д. 1б
	
	
	09.07
	09.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	18
	Акушинского 30 А
	
	
	10.07
	10.07
	Гаджиев Р.Р.
	


10. Промывка и опрессовка бойлеров
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 З
	шт.
	4
	02.07
	02.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	2
	Акушинского 30 Б
	шт.
	4
	13.05
	13.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	3
	Акушинского 30 Г
	шт.
	5
	12.07
	12.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	4
	Акушинского 30 Е
	шт.
	4
	14.05
	14.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	5
	Акушинского 30 Ж
	шт.
	3
	15.05
	15.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	6
	Акушинского 28 Е
	шт.
	5
	03.07
	03.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	7
	Акушинского 28 Ж
	шт.
	4
	06.07
	06.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	8
	Акушинского 28 Б 
	шт.
	5
	07.07
	07.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	9
	Акушинского 28
	шт.
	8
	13.07
	13.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	10
	Акушинского 30
	шт.
	8
	18.07
	18.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	11
	Акушинского 32 А
	шт.
	5
	20.07
	20.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	12
	Акушинского 34
	шт.
	7
	21.07
	21.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	13
	Акушинского 28 Г 
	шт.
	4
	08.07
	08.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	14
	Акушинского 28 Д 
	шт.
	4
	10.07
	10.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	15
	Акушинского 30 Д
	шт.
	4
	11.07
	11.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	16
	Акуш. 7 лин.д. 1б
	шт.
	2
	09.07
	09.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	17
	Акушинского 30 А
	шт.
	4
	10.07
	10.07
	Гаджиев Р.Р.
	


11. Ремонт элеваторных узлов
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 Е
	шт.
	1
	20.07
	21.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	2
	Акушинского  28 Ж
	шт.
	1
	21.07
	22.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	3
	Акушинского 30
	шт.
	2
	02.08
	03.08
	Гаджиев Р.Р.
	

	4
	Акушинского 32 А
	шт.
	1
	23.07
	23.07
	Гаджиев Р.Р.
	


12. Остекление подъездных окон
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 30 г
	м2
	10
	07.09
	11.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	2
	Акушинского 30 б
	м2
	40
	16.09
	16.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	3
	Акушинского 30 е
	м2
	40
	17.09
	18.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	4
	Акушинского 30 ж
	м2
	30
	21.09
	21.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	5
	Акушинского 32 а
	м2
	30
	22.09
	23.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	6
	Акушинского 34
	м2
	40
	24,09
	26,09
	Гаджиев Р.Р.
	

	7
	Акушинского 28
	м2
	50
	28.09
	30.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	8
	Акушинского 28 г
	м2
	25
	01.10
	02.10
	Гаджиев Р.Р.
	

	9
	Акушинского 28 ж
	м2
	10
	03.10
	03.10
	Гаджиев Р.Р.
	

	10
	Акушинского 28 е
	м2
	30
	05.10
	06.10
	Гаджиев Р.Р.
	

	11
	Акушинского 28 з
	м2
	20
	07.10
	08.10
	Гаджиев Р.Р.
	

	12
	Акушинского 28 б
	м2
	30
	09.10
	12.10
	Гаджиев Р.Р.
	

	13
	Акушинского 28 д
	м2
	25
	13.10
	15.10
	Гаджиев Р.Р.
	

	14
	Акуши. 7 лин.д. 1 б 
	шт.
	4
	14.10
	16.10
	Гаджиев Р.Р.
	


13. Ремонт подъездов
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 
	под
	1
	20.08
	30.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	2
	Акушинского 32
	под
	6
	01.06
	30.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	3
	Акушинского 32 а
	под
	6
	01.07
	02.07
	Гаджиев Р.Р.
	


14. Покраска труб ц/о и г/х вода
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 З
	п/м
	20
	30.04
	30.04
	Гаджиев Р.Р.
	

	2
	Акушинского 34
	п/м.
	26
	10.07
	13.07
	Гаджиев Р.Р.
	


15. Ремонт вводных электрощитов
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 З
	
	
	12.05
	12.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Рем. вводного эл.щита
	шт.
	1
	
	
	
	

	2
	Акушинского 30 Б 
	
	
	18.05
	19.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Рем. вводного эл.щита
	шт
	1
	
	
	
	

	3
	Акушинского 30 Б
	
	
	01.06
	02.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Рем. вводного эл.щита
	шт
	1
	
	
	
	

	4
	Акушинского 30 е
	
	
	09.06
	09.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Рем. вводного эл.щита
	шт
	1
	
	
	
	

	5
	Акушинского 30 ж
	
	
	01.07
	02.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Рем. вводного эл.щита
	шт
	1
	
	
	
	

	6
	Акушинского 34
	
	
	03.07
	05.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Рем. вводного эл.щита
	шт
	1
	
	
	
	


16. Ремонт эл. проводки
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 З
	
	
	12.05
	12.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Замена эл.пров.
	п/м
	3
	
	
	
	

	2
	Акушинского 30 Б 
	
	
	18.05
	19.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Замена эл.пров.
	п/м
	18
	
	
	
	

	3
	Акушинского 30 в
	
	
	01.06
	02.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Замена эл.пров.
	п/м
	
	
	
	
	

	4
	Акушинского 30 е
	
	14
	09.06
	09.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Замена эл.пров.
	п/м
	
	
	
	
	

	5
	Акушинского 30 ж
	
	10
	01.07
	02.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Замена эл.пров.
	п/м
	
	
	
	
	

	6
	Акушинского 34
	
	
	03.07
	05.07
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Замена эл.пров.
	п/м
	40
	
	
	
	


17. Ремонт машиных отделений
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 34
	
	3
	12.08
	15.08
	Гаджиев Р.Р.
	

	2
	Акушинского 28
	
	2
	20.08
	25.08
	Гаджиев Р.Р.
	

	3
	Акушинского 28 д
	
	2
	30.08
	10.09
	Гаджиев Р.Р.
	


18. Обновление номеров 
	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


19. Монтаж грязевиков 

	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


20. Ремонт запорной арматуры 

	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 30 ж
	
	
	01.06
	01.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-20
	шт.
	10
	
	
	
	

	2
	Акушинского 34
	
	
	11.06
	22.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-20
	шт.
	18
	
	
	
	

	
	Вентиля ф-32
	шт.
	16
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-50
	шт.
	1
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-80
	шт.
	2
	
	
	
	

	3
	Акушинского 30 г
	
	
	05.05
	15.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Задвижка ф-80
	шт.
	3
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-100
	шт.
	1
	
	
	
	

	4
	Акушинского 28
	
	
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-80
	шт.
	6
	06.05
	08.05
	Гаджиев Р.Р.
	


21. Замена запорной арматуры 

	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 28 з
	
	
	15.04
	30.04
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-32 пласт. 
	шт.
	14
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-50
	шт.
	1
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-100
	шт.
	1
	
	
	
	

	2
	Акушинского 30 е
	
	
	18.05
	29.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-20
	шт.
	6
	
	
	
	

	3
	Акушинского 30 ж
	
	
	01.06
	10.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-20
	шт.
	3
	
	
	
	

	
	Вентиля ф-25
	шт.
	2
	
	
	
	

	4
	Акушинского 30 б
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиля ф-20
	шт.
	6
	11.06
	22.06
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-25
	шт.
	1
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-110
	шт.
	1
	
	
	
	

	5
	Акушинского 30 г
	
	
	05.05
	15.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-20
	шт.
	3
	
	
	
	

	
	Вентиля ф-25
	шт.
	2
	
	
	
	

	6
	Акушинского 28 д
	
	
	16.05
	19.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-20
	шт.
	4
	
	
	
	

	
	Вентиля ф-32
	шт.
	3
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-80
	шт.
	2
	
	
	
	

	7
	Акушинского 34 
	
	
	20.05
	28.05
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Вентиля ф-25
	шт.
	33
	
	
	
	

	
	Вентиля ф-32
	шт.
	40
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-80
	шт.
	2
	
	
	
	

	
	Задвижка ф-50
	шт.
	2
	
	
	
	


22. Ремонт подъездных дверей 

	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Акушинского 28
	
	1
	12.09
	15.09
	Гаджиев Р.Р.
	

	
	Акушинского 30 б
	
	1
	18.08
	19.08
	Гаджиев Р.Р.
	


23. Установка подъездных дверей 

	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


24. Ремонт стояков ц/о, г/х 

	№

п/я
	Наименование 

работ и объема
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	
	
	Нач.
	оконч
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Акушинского 34
	кв
	18
	05.06
	25.06
	Гаджиев Р.Р.
	


